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Marin Centre

Monolith mit Marktplatz

Pl Das neue Einkaufszentrum Marin Centre steht an derselben Stelle
wie sein Vorgangerbau. Bei laufendem Verkaufsbetrieb wurde
das alte Gebdude etappenweise durch den neuen Komplex ersetzt.
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<36000 m2
Verkaufsflache
umhdallt

die metallische
Pixelfassade

des Marin Centre

> Die lichtdurch-
flutete

zentrale Halle
erstreckt

sich tiber 180 m.
38 Biigel in

Form von
Hohlkasten bilden
das Tragwerk
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Einkaufszentrum Marin-Epagnier
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In Zeiten, in denen nicht mehr
nur Museen mit skulpturaler Ar-
chitektur aufwarten, missen sich
auch Handelsketten etwas Markan-
tes fiir ihre Einkaufszentren einfal-
len lassen - eine Art ,corporate ar-
chitecture®. Beim Marin Centre im
schweizerischen Marin-Epagnier bei
Neuchatel ging es nicht um einen
Neubau im klassischen Sinne, son-
dern um einen Bau, der an gleicher
Stelle das bestehende Einkaufszen-
trum der Schweizer Migros-Genos-
senschaft erweitern und etappenwei-
se ersetzen sollte - bei laufendem
Verkaufsbetrieb.

Die anspruchsvolle Aufgabe fiir
die Planer bestand neben einem an-
sprechenden Entwurf, der das kom-
plette Raumprogramm unterbringt,
auch darin, ihn so zu gestalten, dass

die einzelnen Phasen fiir Abriss, Neu-
bau und Umzug der Geschifte wie
beim Staffellauf nahtlos ineinan-
dergreifen. Um eine entsprechende
Losung zu finden, schrieb die Bau-
herrschaft 2004 einen Studienauf-
trag aus und lud vier Architektur-
biiros zur Teilnahme ein. Das Biiro
Bauart aus Bern/Neuchatel und Zii-
rich erhielt den Zuschlag. Es gewann
mit einem Konzept, das alle Riume in
einem Volumen zusammenfasst, was
urspriinglich niemand fiir machbar
hielt. Entstanden ist ein 310x 184 m
groBer und 17,5 m hoher Monolith,
gehiillt in schwarzes Blech mit pixel-
artigen Fenster6ffnungen. Sein Zen-
trum bildet eine lichtdurchflutete,
lang gestreckte Halle - iiberspannt
von riesigen Biigeln, die 7 m tiber den
Gebdudekomplex hinausragen.
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Beim Entwurf lieBen sich die Archi-
tekten zum einen von der Idee lei-
ten, fiir die Gemeinde Marin, die kein
Ortszentrum hat, einen zentralen Ort
zu schaffen. Die 180 m lange und
21 m breite Halle sollte die Funkti-
on eines 6ffentlichen Platzes einneh-
men, also eine Art Marktplatz werden
und ein neues Ortszentrum markie-
ren. Hierfiir galt es, moglichst viel
Tageslicht ins Innere zu holen, um

Lichtverhéltnisse wie in einem Au-
Benraum zu schaffen.

Zum anderen sollte das Centre von
der Autobahn sichtbar und gut an das
offentliche Nahverkehrsnetz ange-
bunden sowie einfach zu FuB erreich-
bar sein. Der Gebdudekomplex integ-
riert ein fiinfstockiges Parkhaus und
stellte die Architekten vor die Auf-
gabe, den volumindsen Baukérper in
die Umgebung einzupassen.

<Vom benach-
barten Ort

aus gelangen die
Besucher

durch einen Park
zum Marin
Centre. Je ndher
man kommt,
desto starker
andert sich

die Dimension, bis
der Eingang

ins Blickfeld riickt

Das Konzept von Bauart war akri-
bisch auf die Bauphasen und eine
ausgekliigelte Baustellenlogistik aus-
gerichtet. Jedes Geschift sollte nur
einmal umziehen und nie von der
Baustelle umschlossen sein. Wahrend
der drei Bauphasen von 2007 bis 2011
sicherte das Konzept ein stérungs-
freies Nebeneinander von Baggern,
Lkws, Kunden und Mitarbeitern.

Neubau beginnt mit Anbau

Zunichst wurde der Neubauteil im
Osten des bestehenden Gebéudes er-
richtet — der erste Bauabschnitt des
neuen Einkaufskomplexes. Ein Teil
der Laden zog dorthin um. Anschlie-
Bend wurden der zweite und dritte
Bauabschnitt mit kontinuierlichem
Abriss und Neubau ausgefiihrt. Eine
besondere Herausforderung war da-
bei die Planung und Montage der
Uberdachung der zentralen Halle -
der sog. ,Laterne® (]

bauholzenergie.ch
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Grundriss iiber der Dachebene mit Parkhaus und zentraler Halle mit ,,Laterne“: Die Laterne ragt 7 m iiber den Rest des Gebaudes hinaus
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Querschnitt durch die zentrale Halle mit den dreiteiligen Biigeln als Uberdachung

Entrauchung

Natiirliche Dachtragwerk Mall:

m.,‘ Liftung Vorfabrizierte Hohltrager,
Il L] 3 Integration von Haustechnik
Offnungen in Biigel und
Natiirliche Innenbekleidung: Fassade regulieren Klima
Luftung 24 rl'?tmItKer:jo_Q_fl'atrfen’ 4 (natiirliche Liftung und
espachtelt und gestrichen,
— Zugang fiir Unterhalt s tepilweise Akusﬁkisolation Entrauchung)
Beton-Unterzug: Auflager Hohltriger Dachaufbau:
ARy Abdichtung
i 160 mm Warmedammung
Dampfbremse
15 mm Gipsfaserplatte

25 mm 0SB3-Platte
Hohltréger, Konstruktion

AuBenbekleidung:

20 mm Alu-Trapezblech

40 mm Unterkonstruktion
Windpapier

16 mm Holzfaser-Platte
Konstruktion mit

180 mm Mineralwollddimmung
Dampfbremse

18 mm 0SB3-Platte

ZEICHNUNGEN: BAUART
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4 Die bereits
montierten Biigel
sind mit

einer Folie um-
hallt, um ihre
weil gestrichene
Oberflache

vor Schmutz und
Witterung

zu schiitzen
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Tragwerk

Neues Zentrum mit viel Licht

»| Das Herzstlick des Einkaufszentrums Marin Centre bildet eine lichtdurchflutete,

lang gestreckte Halle, die von riesigen Biigeln aus Holz-Hohlkésten {iberspannt wird.

l | m die richtigen Entscheidungen
in Bezug auf die Konstruktio-

nen und die adiquaten Baumateria-
lien zu treffen, bezogen die Architek-
ten schon in der Wettbewerbsphase
die Tragwerksplaner vom Ingenieur-
biiro merz kley und partner aus Dorn-
birn (A) mit ein.

Ziel: Sinnvolle Materialwahl

Gerade bei der Uberlegung, wie die
aus dem Gebdudevolumen heraus-
ragende Laterne baulich umgesetzt
werden konnte, bestétigte sich dieses
Vorgehen. Denn fest stand zunichst
nur, dass die Konstruktion, die die
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180 m lange und 21 m breite Flache
wie ein Deckel iiberbauen wiirde, aus
aneinandergereihten biigelférmigen
GroBbauteilen bestehen sollte.

Losung: Vorgefertigte Hohlkasten

In Anbetracht der vorhandenen Hal-
lenbreite und einer ,Laternenhohe”
von 7 m avisierten die Architekten
als passende Querschnittsproporti-
onen fiir die Biigel plus/minus 3 m
Breite und 2 m Hohe sowie einen
Abstand zwischen 50 und 100 cm
untereinander, je nach endgiiltiger
Biigelbreite. Um die insgesamt ver-
anschlagte Montagezeit nicht zu

liberschreiten - pro Bauphase stan-
den lediglich sechs Wochen zur Ver-
fligung -, mussten auch die Biigel
der Laterne schnell montierbar sein.
Bedingung war deshalb die komplet-
te Vorfertigung im Werk samt aus-
baufertiger Oberflache. Zu beriick-
sichtigen war auBerdem, dass der
Montagekran, dessen Standort aus
baustellenlogistischen Griinden auf
eine bestimmte Stelle beschrankt war
und dessen Ausleger 70 m weit reich-
te, in der Lage sein musste, jedes Bau-
teil an seine Position zu versetzen.
Der Wunsch der Architekten war
anfangs, Betonfertigteile fiir die Bii-
gel zu verwenden. Doch die wiren
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zu schwer ausgefallen. Andere Vari-
anten wie bekleidete Leichtbau- oder
Stahlkonstruktionen hitten zu viel
Zeit gekostet oder wiren nicht prak-
tikabel gewesen.

Tragwerksplaner Konrad Merz
schlug daher eine Konstruktion in
Holz vor: Hohlkdsten aus BS-Holz-
Querschnitten und Furnierschicht-
holz (FSH), die als Bekleidungen auch
Tragfunktion haben. Damit war eine
Losung gefunden, die komplett im
Werk vorgefertigt werden konnte und
deren Einzelteile, Stiele und Riegel,
aber auch die aufnehmbaren Las-
ten des Krans - selbst bei maxima-
ler Auslegerweite — nicht iiberschrei-
ten wiirden.

Das Holztragwerk der Laterne
iiber der zentralen Halle

So ergab sich fiir die 180 m lan-
ge Laterne eine Konstruktion aus 38
Biigeln mit 7 m hohen Stielen und
23,40 m langen Riegeln, die als recht-
eckige Hohlkédsten mit einer Breite
von je 3,25 m bzw. einer Héhe von
1,70 m ausgebildet sind. Die Biigel
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wurden mit einem lichten Abstand
von 70 cm parallel zueinander an-
geordnet, die Zwischenrdume neh-
men die Verglasungen auf. Ledig-
lich in den drei Bereichen mit den
Treppenaufgidngen, der Vertikal-
erschlieBung des Einkaufszentrums,
sind die verglasten Zwischenrdume
durch Schrigstellung der Biigel auf-
geweitet, um den Lichteinfall zu er-
hoéhen.

Die Seitenwénde der Hohlkasten
sind als wandartige Triager ausge-
fiihrt und bilden die lastabtragende
Konstruktion. Sie bestehen aus ei-
nem Ober- und einem Untergurt aus
Brettschicht(BS)-Holz mit dazwischen
gefligten Pfosten und einer durchge-
henden, 39 mm dicken FSH-Platte
als Beplankung. Die BS-Holz-Quer-
schnitte und die Furnierschicht-Plat-
te wirken zusammen als tragendes
C-Profil. Dabei stellen die BS-Holz-
Gurte die Flansche dar und die FSH-
Platte den Steg. Eine Schraubpress-
klebung verbindet sie kraftschliissig
miteinander. Die Pfosten dazwischen
sind wie Spanten aufgeleimt und sor-
gen dafiir, dass die Furnierschicht-

< 0Ober- und
Untergurt sowie
die Pfosten
dazwischen er-
halten im

Werk einen Kleb-
stoffauftrag

< Fertigung einer
Seitenwand:

die durchgehende
Kerto-Platte

wird aufgelegt
und mit den
Querschnitten
verklebt.

Eine Schraub-
pressklebung
verbindet

Gurte und Platte
kraftschliissig
miteinander
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HALLE 1
STAND A78

Abbundmaschine
ROBOT-Drive

Die flexible
Hochleistungsmaschine
flr alle Holzbaubetriebe -
vom Sparren bis zur Treppe

H] —
Innovationen fur den Holzbau

www.hundegger.de
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Platte nicht beult (Beulsicherung).
Die Seitenwédnde wurden mit einer
Uberht')hung von 7,5 cm ausgefiihrt,
um einem optischen Durchhingen
der Riegel entgegenzuwirken. Hier-
flir hat man lediglich die oberen und
unteren Riander der Kerto-Platten mit
einem entsprechend groBen Radius
zugeschnitten.

Geschlossen wird der Hohlkasten
oben mit einer Balkenlage und einer
ins Gefille gelegten OSB-Platte (Ent-
wisserung). Die Unterseite besteht
ebenfalls aus einer Balkenlage. Sie
ist tiber Balkenschuhe zwischen die
Untergurte gehingt und wieder mit
einer OSB-Platte bekleidet. Rechne-
risch nehmen nur die wandartigen
Trager, also die C-Profile, Lasten auf.
Allerdings sorgen die horizontalen
Balkenlagen dafiir, dass ihre Gurte
nicht ausknicken.

Wenn die Hohlkédsten als Rohre
auch keinen Beitrag zur Lastabtra-
gung liefern, sind sie dennoch so tor-
sionssteif, dass sie problemlos trans-
portiert und ohne Hilfskonstruktion
montiert werden kénnen.

Dickere Platten bei
groBeren Lasteinzugsbreiten

Die parallel angeordneten Hohlkés-
ten kommen mit 39 mm dicken Ker-
to-Platten aus. Bei den schrig ge-
stellten Biigeln missen sie aufgrund
der groBeren Lasteinzugsbreite auch
hohere Lasten aufnehmen. Hierfiir
geniigte es, die Dicke der Kerto-Plat-
ten auf 45 mm zu erh6hen, ohne die
AuBenabmessungen zu verdndern.
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Auch die Stiele der Riesenbiigel
sind als Hohlkdsten konzipiert und
haben die gleichen AuBenabmes-
sungen wie die Riegel. Eigentlich
wiinschten die Architekten die Bii-
gel als homogenes Gesamtbauteil.
Doch das war wegen ihrer Dimen-
sionen produktions- und transport-
technisch nicht moglich.

Einfacher Steckanschluss fiir
monolithischen Gesamteindruck

Die Tragwerksplaner haben die Riegel
und Stiele daher so konstruiert, dass
sie auf der Baustelle einfach verbun-
den werden konnten und anschlie-
Bend einen monolithischen Eindruck
vermittelten.

Hierfiir wurden die Riegel ein-
fach tiber Stahldollen in die stahler-
nen Sacklocher der Stielseitenwénde
eingefadelt und iiber die Steckan-
schliisse unverschieblich miteinan-
der verbunden. Die Riickseiten der
Stiel-Hohlkésten sind bis auf die
Riegeloberkanten hochgefiihrt. Sie
schlieBen die Riegel nach der Mon-
tage seitlich ab.

Die Vertikalkrifte aus den Riegeln
werden tiber Druckverbindungen in
die Stiele eingeleitet. Genauer ge-
sagt leiten zwei Pfosten in den End-
bereichen der wandartigen Trager die
Vertikalkrifte aus der Kerto-Platte in
die Pfosten der Seitenwénde der ste-
henden Réhre ein. Beide Pfosten sind
mit einer Stahlplatte versehen. Die
Stahldollen sitzen jeweils zur Hélfte
in den Sacklochern der Stahlplatten
des oberen und des unteren Pfostens.
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< Der fertig
montierte
Hohlkasten ist
ausreichend
torsionssteif fiir
Transport

und Montage. In
der diagonalen
Seitenansicht ist
auch die
Uberhéhung
erkennbar
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Uber die Stahldollen lassen sich die
Riegel einfach und passgenau auf den
Stielen platzieren und die Fugen als
stumpfe St6Be ausfiihren.

Ausgesteifte Laterne

Das Einkaufszentrum hat zwei Ge-
schosse und im Bereich der Laterne
ein groBes Loch im Dach, das die 38
Biigel iiberspannen. In Querrichtung
der Laterne fungieren die Stiele iiber
die Verankerung an den FuBpunkten
wie eingespannte Stiitzen. In Langs-
richtung dagegen sorgen die Steck-
anschlisse fiir ihre Aussteifung.

Die Riegel erhielten zusitzlich
Aufkantungen wie eine Attika. Sie
dienen den Oberlicht-Verglasungen
zwischen den Riegeln als Auflager.
Die Riegel selber erhalten als ,Dach-
aufbau“ eine Gipsfaserplatte, eine
Dampfbremse, 16 cm Wirmedam-
mung und eine Abdichtung.

Analog dazu erhalten die Riick-
wénde der Stiele einen Fassadenauf-
bau mit Dampfbremse, Warmedam-
mung und einer Unterkonstruktion
fiir die AuBenbekleidung aus Alu-
Trapezblech. Die Wandverglasun-
gen werden zwischen die Hohlkas-
ten montiert.

Montage per XXL-Mobilkran

Die Hohlkasten der Stiele wurden
Stiick fiir Stiick im Werk vorgefer-
tigt und nacheinander zur Baustelle
gebracht, wo sie der fiir die Monta-
ge benotigte XXL-Mobilkran an ihre
Position hob. Exakt eingemessen und



in einer Achse mit den gegeniiber-
liegenden Stielen wurden sie an den
FuBpunkten auf dem Unterzug der
Stahlbetondachdecke angeschlossen.
Danach erfolgte die Montage der Rie-
gel und damit die Komplettierung der
Biigel. Die Hohlkidsten der Biigel sind
begehbar. In ihnen ist die Haustech-
nik integriert.

Ressourcenschonende Losungen

Das Marin Centre entspricht dem
schweizerischen Minergie-Standard.

< Montage der
Stiele mit
exaktem Ein-
messen

und AnschlieBen
an die Stahl-
betondachdecke

»> In Reih und
Glied nebenein-
andergestellt.
Jede zweite Riick-
wand der

Stiele erhielt eine
Aussparung als
Luftungsoffnung

#M

Es vereint verschiedene ressourcen-
schonende Losungen. Eine zentrale
Rolle spielt die durch Tageslicht er-
hellte groBe Halle, fiir die nur wenig
kiinstliche Beleuchtung und damit
wenig Strom benoétigt wird. Hinzu
kommt die optimierte natiirliche Be-
liiftung der Halle: Die Zu- und Ab-
fuhr von Luft wird iiber Offnungen
geregelt, die sich zum Teil in den
Stielen der Biigel befinden. So konn-
te auf eine teure und energieintensi-
ve mechanische Klimatisierung ver-
zichtet werden.
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Tageslicht hinter Pixelfassade

Wer das Gebdude durch die schwarze
Pixelfassade das erste Mal betritt und
sich gleich auf einem gerdumigen,
lichtdurchfluteten iiberdachten Platz
wiederfindet, wird {iberrascht sein.
An die 40 Lichtschneisen geben dem
Besucher einen Ausblick auf Tages-
und Jahreszeit wie auf das Wetter.
Es lohnt sich, den neuen Marktplatz
von Marin-Epagnier zu besuchen.
Dipl.-Ing. (FH) Susanne Jacob-Freitag,
Karlsruhe m
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Fazit

Nur Holz macht’s moglich

Der Neubau des Marin Centre ersetzte
etappenweise das bestehende Ein-
kaufszentrum - bei laufendem Ver-
kaufsbetrieb. Das Baukonzept war
akribisch auf die drei Bauphasen
sowie eine ausgekliigelte Baustellen-
logistik ausgerichtet und sicherte liber
vier Jahre ein storungsfreies Neben-
einander von Baggern, Lkws, Kunden
und Mitarbeitern. Moglich war der
reibungslose Ablauf nur mit Holz: Die
Hohlkasten aus BS-Holz-Querschnit-
ten und Furnierschicht-Platten wur-
den im Werk vorgefertigt und iiber-
zeugten durch kurze Baustellenzeiten
und wenig Gewicht.
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